

Saksfremlegg

Saksgang

Styre	Møtedato
Styret i Sykehuset Telemark HF	23.08.2024

Type sak (sett kryss)						
Beslutning		Etterretning		Orientering	X	Tema

Sak: 062-2024

Utbygging somatikk Skien B4 – Status, Trinn 1 - B4 beslutning i styret i Helse Sør-Øst RHF

Hensikten med saken

Hensikten med saken er å gi styret en orientering om status i prosjektet Utbygging somatikk Skien.

Styret i Helse Sør-Øst RHF behandler sak 081-2024 Sykehuset Telemark HF – forprosjektrapport utbygging somatikk Skien, trinn 1 – akuttsenter, energisentral og cytostatika laboratorium i styremøtet 22. august 2024 jfr. vedlegg 1. Forslaget til vedtak er i henhold til innstillingen i sak 057-2024 Utbygging somatikk Skien, Trinn 1 - B4 innstilling, behandlet av styret i Sykehuset Telemark HF 3. juli 2024.

Følgende ligger i styresaken til Helse Sør-Øst RHF styret, som forslag til vedtak:

1. Styret godkjenner forprosjekt for utbygging somatikk Skien (USS), trinn 1 - akuttsenter, energisentral og cytostatika laboratorium, Sykehuset Telemark HF, og ber om at det legges til grunn for videre gjennomføring av prosjektet.
2. Trinn 1 – akuttsenter, energisentral og cytostatika laboratorium videreføres til gjennomføringsfasen med en økonomisk styringsramme (P50-estimat) på 306 millioner kroner (prisnivå juni 2024).
3. Sykehuset Telemark HF skal videreføre sitt arbeid med organisasjonsutvikling i tråd med planene om effektivisering i forkant av, og gevinstuttak i etterkant av, innflytting. Gevinstrealiseringsplanene skal holdes oppdatert i tråd med etablert praksis i foretaksgruppen.
4. Styret legger til grunn at Sykehuset Telemark HF er prosjekteier for gjennomføringsfasen for prosjekt trinn 1 – akuttsenter, energisentral og cytostatika laboratorium, basert på godkjent mandat fra Helse Sør-Øst RHF. Administrerende direktør gis fullmakt til å utforme mandat for gjennomføringsfasen.

Videre prosess for gjennomføringsfasen i prosjektet vil presenteres i møtet.

Forslag til vedtak

Styret tar saken til orientering

Skien, 16. august 2024

Tom Helge Rønning

administrerende direktør

Vedlegg:

1. HSØ styresak 081-2024 STHF Forprosjektrapport USS trinn 1 – akuttsenter, energisentral og cytostatika lab
2. Månedrapport USS_ Juni og Juli 2024