

Saksfremlegg

Saksgang

Styre	Møtedato
Styret i Sykehuset Telemark HF	19.06.2024

Type sak (sett kryss)						
Beslutning		Etterretning		Orientering	X	Tema

Sak: 048-2024

Utbygging somatikk Skien - Status, Trinn 1 - B4 innstilling

Hensikten med saken

I henhold til tidsplan skulle Forprosjektet for prosjekt Utbygging somatikk Skien (USS), Trinn 1 – Akuttsenter, energisentral og Cytostatika laboratorium legges fram for Sykehuset Telemarks styre den 19. juni for å få støtte til å fremme saken videre til Helse Sør-Øst styre for investeringsbeslutning (B4), og med det videreføring til gjennomføringsfasen.

Av ulike årsaker er ikke forprosjektrapport tilstrekkelig ferdigstilt for at saken kan fremmes til beslutning. Saken vil endelig fremlegges USS Prosjektstyre den 24. juni 2024 og deretter Sykehuset Telemarks styre i et ekstraordinært styremøte den 3. juli 2024.

Foreløpig forprosjektrapport og utkast til kommende styresak vedlegges saken til orientering. Innhold i forprosjektrapport og øvrig beslutningsgrunnlag vil gjennomgås i møtet som forberedelse til endelig saksbehandling den 3. juli 2024.

Forslag til vedtak

1. Styret tar saken til orientering
2. Administrasjonen tar med seg innspill gitt i møtet i ferdigstillelsen av den endelige styresaken.

Skien, 12. juni

Tom Helge Rønning
administrerende direktør

Vedlegg:

1. Utkast til styresak – Utbygging somatikk Skien, Trinn 1 - B4 innstilling
2. Delrapport økonomi
3. Foreløpig forprosjektrapport Utbygging somatikk Skien – Trinn 1

4. Helhetlig prosjektutviklingsplan
5. Utbygging somatikk Skien, Månedsrapport Mai 2024