

## Saksfremlegg

### Saksgang

<b>Styre</b>	<b>Møtedato</b>
<b>Styret i Sykehuset Telemark HF</b>	20.11.2024

<b>Type sak (sett kryss)</b>							
Beslutning		Etterretning		Orientering	X	Tema	

Sak: 095-2024

### Utbygging somatikk Skien – status

#### Hensikten med saken

Hensikten med saken er å gi styret en oppdatert status i arbeidet med å realisere prosjektet Utbygging somatikk Skien.

Saken gir en kort status for hvert av det tre trinnene i prosjektet:

1. Status og plan for gjennomføringsfasen av Trinn 1
2. Standardisering av strålesentre i Helse Sør-Øst.
3. Oppstart av videre arbeid med sengebygg og poliklinikk kreft

#### Forslag til vedtak

Styret tar saken til orientering.

Skien, 13. november 2024

Tom Helge Rønning  
administrerende direktør

#### Vedlegg:

1. Vedlegg 1\_Månedrappport USS Trinn 1\_ Oktober 2024
2. Vedlegg 2\_Signert mandat fra HSØ pr 31.10.24
3. Vedlegg 3\_Høringsinnspill Standardisering Normalsengsområde 24.10.2024

### 1. Status og plan for gjennomføringsfasen av Trinn 1

Se vedlagt månedsrapport for oktober 2024.

### 2. Standardisering av strålesentre i Helse Sør-Øst.

Et nytt møte med Sykehusbygg og standardiseringsprosjektet er planlagt 05.12.2024.

### 3. Oppstart av videre arbeid med sengebygg og kreftpoliklinikker

Sykehuset Telemark er gjort kjent med at HSØ har startet opp et arbeid for å vurdere standardisering av sengeområder ved framtidig utbygging. Det er utarbeidet et høringsnotat som er sendt helseforetakene hvor man er invitert til å gi høringsinnspill. Vedlagt ligger høringsinnspill fra Sykehuset Telemark. Vårt innspill er utarbeidet på bakgrunn av de erfaringene vi har gjort oss i vårt konseptarbeid.